



ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, tel. 74 865 75 23, e-mail: zarzad@powiat.klodzko.pl

IK.0400-03/2022

Kłodzko, 10.01.2022 r.

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
Magdalena Laskowska
Zdzisław Pakuła
Wiesław Ryczek



0000038796

653/2022 18-01-20:
RM JS

W nawiązaniu do interpelacji Radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 10.12.2021 r. w sprawie przetargu dotyczącego przygotowania dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 3256D na odcinku Stara Morawa – Kletno, Zarząd Powiatu Kłodzkiego przedstawia co następuje:

03.06.2019 r. na stronie BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku zamieszczono zapytanie ofertowe w sprawie wykonania dokumentacji dla zadania pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno – dokumentacja techniczna”**. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do końca listopada 2019 r.

Na początku listopada 2019 r. Wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu przekazania dokumentacji na dzień 17.12.2019 r. z uwagi na przedłużające się procedury przy uzyskaniu mapy do celów projektowych. Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku działający w imieniu Powiatu Kłodzkiego przychylił się do prośby. W trakcie przygotowywania Aneksu nr 1 do umowy, Wykonawca poinformował Zamawiającego o problemach z uzyskaniem aktualnej mapy do celów projektowych w związku z wówczas wykonywaną kanalizacją sanitarną w pasie projektowanej drogi. Aneks nr 1 podpisano pod koniec listopada 2019 r. który określał termin wykonania zadania na dzień 29.05.2020 r.

Następnie 18.05.2020 r. Wykonawca ponownie złożył wniosek o przedłużenie umowy z powodu wydłużających się procedur związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. pod koniec maja 2020 r. podpisano Aneks nr 2 z Wykonawcą, w którym ustalono oddanie dokumentacji na koniec września 2020 r.

Podczas wykonywania dokumentacji Gmina Stronie Śląskie podpisała umowę na przeprojektowanie istniejącego oświetlenia drogowego, które w większości kolidowało z projektowanym przebiegiem drogi. Z uwagi na to projektant oświetlenia oraz Gmina Stronie Śląskie zwrócili się do Wykonawcy dokumentacji o powiązanie obydwu projektów. W konsekwencji czego koniecznym było wznowienie granic oraz uregulowanie stanu prawnego działek pod projektowaną drogą z uwzględnieniem oświetlenia. Ze względu na powyższe Wykonawca 23.09.2020 r. zwrócił się o przedłużenie terminu oddania dokumentacji i podpisano Aneks nr 3 z terminem realizacji do końca listopada 2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku który zlecił wykonanie dokumentacji oraz pełnił nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, w chwili kiedy stwierdził nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy i niewywiązywanie się wykonawcy z ustalonych warunków realizacji zamówienia rozwiązał z nim umowę i naliczył karę umowną.

Należy zaznaczyć, że przedłużanie terminu realizacji zadania związane było z inwestycyjną działalnością Gminy Stronie Śląskie, która w trakcie wykonywania dokumentacji nie zweryfikowała inwentaryzacji terenu nie nanosząc wykonanej kanalizacji sanitarnej na mapę sytuacyjno – wysokościową, co z konieczności stało się przedmiotem prac projektanta dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej. Ponadto Gmina Stronie Śląskie dodatkowo

przekazała materiały projektowe związane z wcześniej zaprojektowanym oświetleniem drogi do połączenia z projektem drogowym, co znacznie wpłynęło na okres realizacji zadania.

W 2021 r. ponownie zamieszczono zapytanie ofertowe na wykonanie opracowania projektowego na przebudowę drogi powiatowej nr 3256D.

Wyłoniono kolejną firmę z którą podpisano umowę.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że na dzień dzisiejszy prace projektowe trwają i planowanym terminem wykonania dokumentacji jest czerwiec 2022 r.

Jednocześnie nadmieniam, że w celu wywiązania się z zobowiązań listu intencyjnego Zarząd Powiatu Kłodzkiego w roku bieżącym planuje złożenie wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku Stara Morawa – Kletno z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Z poważaniem

STAROSTA

Maciej Swiżewski

STATOWY CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Marchewka

Otrzymują:

1. Adresat, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
2. Burmistrz Stronia Śląskiego, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
3. Rada Powiatu Kłodzkiego,
4. a/a