Gmina Stronie Slaskie

Urzad Miejski w Stroniu Slaskim, ul. Kosciuszki 55, 57-550 Stronie Slaskie
tel. 74 811-77-11, fax. 74 811-77-32, e-mail: gmina@stronie.pl, www.stronie.pl

Stronie Slaskie, 24 lutego 2022 r.
RM.0003.12.2021

Starostwo Powiatowe w Ktodzku
57-300 Ktodzko
ul. Okrzei 1

Dotyczy: Interpelacji, ztozonej w dniu 22 lutego 2022 r. w sprawie informacji zawartych
w odpowiedzi udzielonych w pismie z dnia 10 stycznia 2022 r. zn. spr. IK.0400-03/2022, data
wplywu do Urzedu Miejskiego w Stroniu Slgskim, 18 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 243 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z2021r. poz. 735 ze zmianami), pismo zostaje przekazane
wtasciwemu organowi.

W zataczeniu:
1. Interpelacja Radnych Rady Miejskiej Stronia Slaskiego, Pani Magdaleny Laskowskiej,
Pana Wiestawa Ryczka, Pana Zdzistawa Pakuty z dnia 22 lutego 2022 r.
2. Odpowiedz Burmistrza Stronia Slaskiego na interpelacjg z dnia 31.01.2022 r. zn. spr.
RM.0003.1.2022.AG

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. Zarzad Powiatu Ktodzkiego,
3. Rada Powiatu Ktodzkiego,
4. Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku,
@ a/a.
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Stronie Slaskie 22.02.2022 ¢

' Egz. Nr |
Radni Rady Miejskiej Stronia Slaskicgo
Magdalena Laskowska
Zdzislaw Pakuta
Wieslaw Ryczek

1.4.02.2022

Burmistrz Stronia glqskiego

Pan Dariusz Chromiec

za posrednictwem
Przewodniczacego Rady Miejskiej
Pana Ryszarda Wiktora

(prosimy o przekazanie do
Zarzadu Powiatu Klodzkiego
I Rady Powiatu Klodzkiego)

INTERPELACIA

W dniu 10 grudnia 2021 roku na r¢ce Burmistrza Stronia Slaskiego dozylismy interpelacje
1.2.12.2021 z prosba o przekazanie Zarzadowi Powiatu Klodzkiego i Radzie Powiatu
Klodzkiego. dotyczacg wykonania dokumentacji projektowej na przebudowe drogi dojazdowej
nr. 32560 do Jaskini Niedzwiedziej w Kletnie na odeinku Stara Morawa - Kletno.

W dniu 14 grudnia 2021 roku na podstawie kodeksu postepowania administracyjnego
Burmistrz Stronia Slaskiego przekazal zlozong interpelacje wlasciwemu Organowi.

W interpelacji prosilismy migdzy innymi o przedstawienie petnej informacji o przebiegu i
przyczynach niezrealizowania przedmiotu zaméwienia 7wigzanego 7 zapytaniami ofertowymi
na wykonanie tej dokumentaciji, jakie dzialania podejmowal Zarzad Powiatu i Rada Powiatu w
tym temacie. oraz kto jest odpowiedzialny za to. 7¢ pomimo obietnic ze strony wladz powiatu
klodzkiego przez 2.5 roku nie zrealizowano tego przedsiewzigcia.

W udzielonej odpowiedzi z dnia 10.01.2022 roku | K.0400-03/2022 zawarto stwierdzenie. ze
powdd niewykonania dokumentacji nie lezy po stronie Powiatu lecz po stronie Gminy Stronie
Slaskie. ktora w trakcic wykonywania dokumentacii nic swerylikowala inwentaryzacji terenu
nie nanoszac wykonane] kanalizacji sanitarnej na mape syluacy jno-wysokosciowa, co z
konieeznosci stalo si¢ przedmiotem prac projektanta dokumentacji na przebudowe drogi
powiatowej. oraz ze projektowane przez Gmine Stronie Slaskie oswietlenie drogowe
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kolidowalo 7 projektowanym przebiegiem drogi. co roéwniez znacznie  wplyneto na
przedluzenie okres realizacji przygotowania dokumentacji.

W zwigzku 2 powyzszym w dniu 31 01.2022 roku zwrocilismy si¢ do Burmistrza Stronia
Slaskiego z interpelacjg 1.3.01.2022 celem wyjasnienia zarzutow stawianych przez Powiat
Klodzki w stosunku do Gminy Stronie Slaskie.

Z odpowiedzi udzielonej przez Burmistiza 7 dnia 03.02.2022 roku (RM.0003.1.2022.AG)
wynika jednak. ze argumenty przedstawiane przez Zarzad Powiatu Klodzkiego rozmijajg si¢ ze
stanem faktycznym i sa bezzasadne. co Burmistrz wykazuje w punktach 1-4 udzielonej
odpowiedzi, stanowigeej zalacznik do niniejszej interpelacii.

W zwiazku z powy ZSZym ponownic zwracamy si¢ z interpelacja do Zarzgdu i Rady Powiatu
Klodzkiego o ustosunkowanie si¢ do tresci zawartej w pkt. 1-4 odpowiedzi udzielonej przez
Burmistrza Stronia {*lz;skiegn.

Mamy rowniez nadzieje. ze bedzie to juz ostatnic. (v razem obiektywne wyijasnienie sytuacji
ktora zaistniala i nie bedzie dalszego przerzucania si¢ odpowiedzialnoscia za pewne
niedociagniecia. oraz e wyjasnienic i¢j spraw ¥ pozwoli obecnie jak rowniez w przysziosci
sprawnie przeprowadzaé¢ wszelkie wspolne inwestycje dla dobra naszej Gminy i Ziemi
Klodzkiej.

Z powazaniem
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W zalaczeniu: u\ﬁ( /l.)/'\/&y&\);
Odpowiedz Burmistrza na interpelacje (zal. nr 1)

Wydrukowano w 2 egz.
Egz. nr 1 adresat
Egz. nr2 a/a
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Stronie Slaskie 03.02.2022 1.

Zdziala Pakula
Wieslaw Ryczek

Odpowiadajac na interpelacje z dnia 31.01.2022 r . informuje, co nast¢puje;

I. We wrzesniu 2018 1. gmina zakonczyla realizacje zadania pu:"Ochrona przyrody w

Rezerwacie Przyrody Jaskinia NiedZwiedzia w Kletnie, SnieZnickiego Parku

Krajobrazowego, Ohszary Natura 2000. poprzez budowe  kolektora sanitarnego

Kletno-Stara Morawa". Do operatu kolaudacyjnego wykonawea robot dolaczyt

podpisang przez uprawnionego geodete inwentary zacje powykonawezg calego
wykonanego kolektora i przylaczy. Na wy konawey robot spoczywal obowigzek

obstugi  geodezyinej robot ; PO wykonaniu robit dostarezono inwentaryzacje

geodezyjna.

()

zwigzane z mwestycja gminna Jest bezzasadne. Przygotowanie mapy dla celow
projektowych wykonuje kazdorazowo uprawniony geodeta na podstawie materiatow
pobranych z osrodka geodezyjnego oraz na podstawie pomiarow w terenie. Nie mozna
kupi¢ mapy dl
byto na mapie pobranej z odrodka, to trzeba bylo 1o domierzvé w terenie,

3. Pierwszego wrzesnia 2020 ¢ zlecilem  Marcinowi Michalskiemu  MICH-EL”
Instalatorstwo Elektryczne opracowanie projektu budowy oswietlenia ulicznego drogi
powiatowej nr 3256D na odeinku od budynku nr 1 do budynku nr 16. Pan Michalski wvkonat
opracowanie projektu oSwietlenia na mapie do celow projektowych, ktorg pozyskal od
Owczesnego projektanta drogi. Mapa zostala zarejestrowana 24.04.2020 r. Pozwolenie na
budowe wydal Starosta Klodzki dnia 28 czerwea 2021 r. Na etapie Przygolowywania projektu
oswietlenia projektant wspilpracowal bezposrednio 2 projektantem drogi, uzgadniajac zakres 3

projekiu. Projektant wskazal krawedz projektowanej jezdni i uzgodniono lokalizacje lamp tak,

TERAZ Doucis

Argument, ze przedluzenie realizacji zadania ZWiazanego z projektem drogi jest

a celow projektowych bezposrednio w Starostwie. Jezeli czego§ nie
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aby nie kolidowaly 2 przebiegiem projektowanej drogi. Argumen. Z¢ projekt oswietlenia

wplyna na termin Wykonania Projekt jest rownies bezz.asadny.

4. Na wniosek PIK WZBUD - projektanta drogi 7 dnia 17 listopada 2020 I, wdniu 18
listopada  202( . wszezeto Post¢powanie w Sprawie  wydania decyzji o
.s‘mdowiskmvycl'l uwarunkowaniach  dly preedsiewziecia «Przebudowa drogi
Powiatowej nr 3230p Stara Morawa-Kletno™ Zakres Przedsiewziecia byt miedzy
innymij Opiniowany przez chiunulncgu Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroclawiu, w dniu 03 grudniz 2020 r. RDOS Wezwal inwestora do uzupetnienia
karty inf(mnacyjncj przedsiewzieciy, Dania 11 marea 2021 r. RDOS ponownie
wezwal inwestora do uzupetienia karty int‘nmlacyjnej zadania. Dnig 22 wrzesnia
2021 r. z powody niewniesienia uzupelnien do karty inthrmacyjnej odestat wniosek o
zaopiniowanje Przedsiewziecia. w dniu 20 grudnia 2021 r. na wniosek inwestorg
umorzylem Postepowanie w Sprawie wydania decyzji Smdowiskowej.

Jak widac Przez ponad rok njc w tej sprawie Si¢ nie wydarzyto.

Kuriozalne Jest uzasadnienje ztozonego przes projektanta wnjosky dnia 18.05.2020 5
O aneksowanje UMowy z powoduy wydluzajacych Si¢ procedur zwigzanych »
uzyskaniem decyzji §r0dowiskowej. Whiosek o decyzje s’rodowiskowq zlozono
dopiero 17 listopada 2020 1.

Od dnia 2) grudnia 2021 r. pa wniosek inwestors toczy si¢ nowe postepowanie
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